



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06.02.2014 № 42-08

Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Самарской области

В целях обеспечения введения в 2014 – 2016 годах Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных организациях Самарской области, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

План-график переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО в Самарской области на 2014 – 2016 годы (далее – План);

Состав рабочей группы по реализации Плана в образовательных организациях Самарской области.

2. Назначить региональным координатором внедрения ФГОС ДО в Самарской области государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».

3. Управлению реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области (Чураковой) и управлению профессионального образования и науки министерства

образования и науки Самарской области (Овсянкиной) обеспечить текущий контроль за ходом реализации Плана.

4. Территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области (Мягченковой, Кочукиной, Куликовой, Коковихину, Каврыну, Светкину, Пасынковой, Баландиной, Александровой, Двирнику, Полищуку, Гусарову, Сазоновой):

в срок до 5 февраля 2014 года назначить ответственных за реализацию мероприятий Плана;

обеспечить участие подведомственных образовательных организаций в реализации мероприятий Плана.

5. Рекомендовать департаменту образования администрации г.о. Самара (Колесниковой) и департаменту образования мэрии г.о. Тольятти (Терлецкой):

проведение мероприятий по внедрению ФГОС ДО в 2014 – 2016 годах;
организацию повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения ФГОС ДО.

6. Разместить настоящий приказ на сайте министерства образования и науки Самарской области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребову.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
образования и науки
Самарской области



В.А. Пылев

Косарева 3336414

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Самарской области
от 06.02.2014 № 42-02

ПЛАН-ГРАФИК
переходного периода по обеспечению введения Федерального государственного стандарта
дошкольного образования в Самарской области на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|--|---|--|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) | | | |
| 1.1. | Разработка, утверждение региональных и окружных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Министерство образования и науки Самарской области (далее – Министерство) | Декабрь – май 2014 года |
| 1.2. | Разработка окружных планов-графиков введения ФГОС ДО | Территориальные управления министерства (далее – ТУ) | Декабрь – май 2014 года |
| 1.3. | Приведение локальных актов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) в соответствие с ФГОС ДО | ДОО | |
| 1.4. | Разработка и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования ДОО | ДОО | С 1 сентября 2014 года не позднее |

| № п\п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|--|---|---------------------------|--|
| 1.5. | Разработка регионального и окружных планов, программ развития образования, основанных на результатах мониторинга условий внедрения ФГОС ДО | Министерство, ТУ | 1 января 2015 года Май 2014 года – декабрь 2016 года |
| 1.6. | Обсуждение и корректировка нормативно-правовой базы по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования | Министерство | Октябрь – ноябрь 2014 года |
| 1.7. | Корректировка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных ДОО | Министерство | С января 2015 года |
| 2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС | | | |
| 2.1. | Организация деятельности рабочих групп по реализации Плана-графика переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО в Самарской области на 2014 – 2016 годы (на уровне региона, округов) | Министерство, ТУ | Весь период |
| 2.2. | Определение и утверждение перечня пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции | Министерство, ТУ | Февраль 2014 года |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|----------|--|--|--------------------------------------|
| 2.3. | Организация сопровождения деятельности пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО | Региональный координатор (далее – СИПКРО), Образовательные организации среднего, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования (далее – УПО) | Январь 2014 года – декабрь 2014 года |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создания специализированных пунктов) | ДОО, УПО, ТУ | Весь период |
| 2.5. | Организация деятельности ДОО в соответствии с ФГОС | ДОО, УПО, ТУ | Весь период |

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

| | | | |
|------|---|-------------------|------------------------------------|
| 3.1. | Разработка и реализация поэтапного плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Министерство, УПО | Июль 2014 года – декабрь 2016 года |
| 3.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований | Министерство | С июля 2014 года |

| № п\п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|---|--|---------------------------|------------------------------|
| 3.3. | Реализация мер по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО | УПО, ТУ, Министерство | Весь период |
| 3.4. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителей ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО | Министерство, ДОО | С января 2015 года |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО | | | |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования при планировании бюджета, подготовке бюджетных корректировок на очередной финансовый год | Министерство | Ежегодно, октябрь, апрель |
| 4.2. | Разработка и корректировка содержания и объемов государственных заданий образовательных организаций Самарской области с учетом задач внедрения ФГОС ДО | Министерство | Ежегодно |
| 4.3. | Проведение проверок ДОО по вопросу исполнения законодательства в сфере образования, в том числе в вопросах оказания платных образовательных услуг | Министерство, ТУ | Сентябрь – декабрь 2014 года |

| № п\п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|-------|-------------|---------------------------|------------------|
|-------|-------------|---------------------------|------------------|

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

| | | | |
|------|---|------------------------|---------------|
| 5.1. | Проведение совещаний по организации методического сопровождения ФГОС ДО для методистов образовательных округов | СИПКРО | Ежеквартально |
| 5.2. | Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов и руководителей ДОО | УПО | Весь период |
| 5.3. | Проведение региональных и окружных научно-практических конференций по проблемам внедрения ФГОС ДО | Министерство, ТУ, УПО, | Весь период |
| 5.4. | Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей, достижениях ДОО Самарской области | Министерство | Весь период |
| 5.5. | Организация публичной отчетности пилотных муниципальных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО | ТУ, ООД | Ежегодно, май |
| 5.6. | Информационное сопровождение ФГОС ДО через образовательные Интернет-порталы | Министерство, ТУ, ООД | Весь период |

6. Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

| | | | |
|------|--|-----------------------|--------------------------|
| 6.1. | Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО | ДОО, ТУ, Министерство | Февраль – март 2014 года |
|------|--|-----------------------|--------------------------|

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 6.2. | Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО | ДОО, ТУ | Февраль – июнь 2014 года |
| 6.3. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Самарской области | Министерство, ТУ, УДПО | Май 2014 года – декабрь 2016 года |
| 6.4. | Анализ основных образовательных программ дошкольного образования ДОО | ТУ, УПО | Декабрь – май 2014 года |
| 6.5. | Организация методического сопровождения дошкольного образования, в том числе и в негосударственных ООД | ТУ, ООД | Октябрь – ноябрь 2014 года |
| 6.6. | Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО | СИПКРО, ТУ | 1 раз в полугодие |
| 6.7. | Оказание адресной консультативной помощи образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | СИПКРО, УПО | Весь период |
| 6.8. | Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению ФГОС ДО | СИПКРО, Министерство | Ежегодно, декабрь |
| 6.9. | Разработка программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | УПО | Январь – ноябрь 2014 года |

| № п\п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|----------|---|---------------------------|-----------------------|
| 6.10. | Экспертиза и доработка программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Министерство, УПО | По отдельному графику |

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Самарской области
от 06.02.2014 № 42-08

Состав рабочей группы по реализации Плана-графика переходного периода
по обеспечению введения ФГОС ДО в Самарской области
на 2014 – 2016 годы

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Загребова Лариса Евгеньевна | – | заместитель министра образования и науки Самарской области |
| Гудкова Антонина Васильевна | – | председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) |
| Чуракова Оксана Викторовна | – | руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области |
| Еремин Сергей Владимирович | – | руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области |
| Овсянкина Наталья Александровна | – | руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области |
| Косарева Екатерина Юрьевна | – | консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области |
| Ракина Татьяна Викторовна | – | главный консультант управления правового и кадрового обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области |

- Ельчанинова
Светлана Михайловна
- главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области
- Бурцева
Ирина Владимировна
- главный консультант управления по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Самарской области
- Родионова
Татьяна Николаевна
- главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования мэрии г.о.Тольятти (по согласованию)
- Джаджа Светлана
Евгеньевна
- проректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования
- Карпова
Юлия Викторовна
- заведующая кафедрой дошкольного образования государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования
- Чеховских
Ольга Геннадьевна
- руководитель отдела методического сопровождения по программам дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» г.о.Самара (по согласованию)

- Клюева
Татьяна Николаевна
- директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – центра повышения квалификации «Региональный социо-психологический центр»
- Пенькова
Людмила Алексеевна
- член научно-методического экспертного совета министерства образования и науки Самарской области, руководитель рабочей группы по дошкольному образованию, руководитель АНО ДО «Планета детства «Лада» (по согласованию)
- Дыбина
Ольга Витальевна
- заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)
- Гулина
Анна Васильевна
- директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – центра повышения квалификации «Кинельский ресурсный центр» Самарской области